

金沢健康プラザ大手町 解体工事について

令和8年7月15日(水)

金沢市健康政策課

【整備事業の概要】

○ 現状



○ 新施設イメージ



(参考) 再整備スケジュール

区分	R8年度	R9年度 (予定)	R10年度 (予定)	R11年度 (予定)
解体				
建設				

【解体工事スケジュール（予定）】

項目	令和8年						令和9年												令和10年		
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備	建物事前調査・工損調査（事前）												工損調査（事後）								
仮設工事	現場事務所・仮囲い設置												仮囲い撤去								
建物解体	外部足場設置 内部撤去						建物解体														
アスベスト除去																					
基礎解体																					
基礎杭撤去																					
整地																					
後片付け																					

【作業時間】

○ 作業日 月曜日～金曜日


※ 土・日・祝日は原則行いませんが、
工程の都合により作業する場合があります。

○ 作業開始 午前8時

※ 午前7時半から午前8時半の時間帯は、
大型車両の通行を行いません。

○ 作業終了 午後5時

【工事車両経路】



⊘ 交通誘導員