平成29年度協働のまちづくりチャレンジ事業スケジュール

団体名	NPOみんなの畑の会

月　日 事業名		前期					後期				
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
四十万寺山の環境整備	日　時		7月15日	中旬	中旬	初旬	中旬	中旬		中旬	
	テ ー マ		階段整備実施予行演習	運営会議	第一区画第二区画整備	第一第二区画整備	運営会議	運営会議		原木しいたけオーナー制度	
	場　所		寺山	四十万市民農園サロン	寺山	寺山	四十万市民農園サロン	四十万市民農園サロン		寺山	
	内　容		金沢市森林再生課の協力の下、階段作りの予行演習と実施に向けたシュミレーション。	9月よりの区画整備に向けた運営会議と担当者決定。ボランティア募集について。	金沢市森林再生課の協力の下、ボランティアの参加者と散策路作りのための伐採と整備。	金沢市森林再生課の協力の下、ボランティアの参加者と散策路作りのための伐採と整備。	区画整備のまとめと課題確認。原木しいたけオーナー制度実施のための運営会議。	原木しいたけオーナー制度募集と運営に関して。		整備が進んだ寺山の一区画にて、事前に募った原木オーナーと菌植え作業。	
	日　時				中旬	初旬					
	テ ー マ				地域児童や父兄との交流	原木準備					
	場　所				寺山近くの外壁	寺山					
	内　容				市認可済みの寺山近く道路壁を利用して看板絵描きと焼き芋会を企画して、地域児童やその父兄との交流を図り寺山への理解と協力を得る。	オーナー制度を企画している原木しいたけのための原木を準備。					
	日　時					中旬					
	テ ー マ					広葉樹の植樹					
	場　所					寺山					
	内　容					桜及び紅葉などの紅葉儒の植樹と整備が進んだ寺山の一区画で芋煮会を開催。ボランティアや地域の方との交流を深める。					
	日　時										
	テ ー マ										
	場　所										
	内　容										