# 平成29年度協働のまちづくりチャレンジ事業スケジュール

| 団体名 | 金沢の森育おもちゃとワークショップ検討委員会 |
|---|---|

| 月日 / 事業名 | | 前期 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 後期 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.<br>金沢産材の素材価値を商品化レベルにまで引き上げたプロセスの確立と森育おもちゃの開発 | 日時 | | | | | | | | | | |
| | テーマ | | | | | | | | | | |
| | 場所 | | | | | | | | | | |
| | 内容 | | ←森育おもちゃの開発・制作→ | | | | | | | | |
| B-1<br>森育おもちゃを使ったワークショップスキームの開発検討会. | 日時 | | 7/下旬 | | | | 11/中旬 | | | | |
| | テーマ | | ワークショップスキーム検討会 | | | | ワークショップスキーム検討会 | | | | |
| | 場所 | | こんのきファクトリー展示場 | | | | こんのきファクトリー展示場 | | | | |
| | 内容 | | ワークショップスキームを検討するメンバーの顔あわせ＆アイディア検討 | ←ワークショップスキームの開発→ | | | ワークショップのスキームを完成させる関係者会議 | ←ワークショップ運営のテスト・訓練→ | | | |
| B-2<br>ワークショップの実施. | 日時 | | | | | | | | | | 3/6 ～ 3/11 |
| | テーマ | | | | | | | | | | 金沢森林生まれのワークショップ |
| | 場所 | | | | | | | | | | 金沢21世紀美術館 市民ギャラリーB |
| | 内容 | | | | | | | | | | 木のおもちゃに囲まれスタンプ遊びで金沢の森を知ることのできるワークショップ開催. |
| | 日時 | | | | | | | | | | |
| | テーマ | | | | | | | | | | |
| | 場所 | | | | | | | | | | |
| | 内容 | | | | | | | | | | |