平成29年度協働のまちづくりチャレンジ事業スケジュール

団体名	るみえ～る ＋ カフェ ロサンゼルス

事業名＼月日		前期					後期				
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
マップ協力・周知（イベント参加）	日　時		中旬予定	中旬～下旬	9月9日・10日10時～16時	10月8日	未定（都度）	未定（都度）	未定（都度）	2月25日	
	テーマ	体制構築	体制構築	事業の案内通知	子育てイベント出店	協働と交流のつどい	事業周知	事業周知	事業周知	はっぴーママ広告で周知	
	場　所	カフェロサンゼルス	カフェロサンゼルス	市内中心部の飲食店へ	夕日寺交流館	市役所前	未定	未定	未定	県内の子育て関連団体	
	内　容	子育て情報誌「はっぴーママいしかわ」誌面、るみえ～るFacebookなどで、協力ママ募集。	協働先との刷り合せ。掲載基準や対応の仕方など、金沢市商業振興課・保健局と刷り合せ（12日予定）	協賛店への講習会開催の通知（中～下旬）	子育てイベント「第3回はぴまつり」に出店し、アレルギー対応の商品販売のほか、事業周知・ママへの情報協力依頼。イベント告知の案内チラシの配布などを行います。	アレルゲン対応の飲食販売。合わせてチラシ配布などで事業への協力・周知を行う予定です。	※周知できるイベントがあれば、条件が合えば参加。またチラシなど配布・設置協力先があれば、都度周知協力の依頼をする。	※周知できるイベントがあれば、条件が合えば参加。またチラシなど配布・設置協力先があれば、都度周知協力の依頼をする。	※周知できるイベントがあれば、条件が合えば参加。またチラシなど配布・設置協力先があれば、都度周知協力の依頼をする。	マップの完成を子育て情報誌「はっぴーママいしかわ」にて1ページ広告誌面で周知（県内の未就学児を持つ子育て世帯へPRする	
マップ作成	日　時		中旬～	随時	随時	随時	随時	随時	随時	2月初旬	
	テーマ		協力決定店の誌面作成	ラフ誌面作成	入稿開始	入稿対応・修正対応	入稿対応・修正対応	入稿完了・修正対応	掲載店の確定		
	場　所		各店舗へ	各店舗へ	各店舗へ	各店舗へ	各店舗へ	各店舗へ	各店舗へ		
	内　容		既存の協賛店（2、3店舗）をサンプルにマップ作成。	ラフ誌面作成。	協賛店の入稿開始→	協賛店のマップ入稿→ 協賛店の校正→	協賛店のマップ入稿（～30店舗以上目標） 協賛店舗の修正	協賛店のマップ入稿（～50店舗完了）	マップの校正終了。	印刷・配布 PDFデータのリンク依頼	
マップ講習	日　時				交流館（月2回）と店舗随時	交流館（月2回）と店舗随時	交流館（月2回）と店舗随時				
	テーマ				協賛店への講習会	協賛店への講習会	協賛店への講習会				
	場　所				店舗と市民交流館	店舗と市民交流館	店舗と市民交流館				
	内　容				1回目を9月6日（水）10時～12時、2回目を26日（火）15時～17時、金沢学生のまち市民交流館で開催（無料）。 店舗にては随時個別講習会（相談会・無料）を開催。 ※興味のある飲食店主向けに、対応の仕方を説明。	金沢学生のまち市民交流館で2回開催（無料）予定。 店舗にては随時個別講習会（相談会・無料）を開催。 ※フェイスブックグループを作成し、SNS発信（相談・情報発信）を開始。	金沢学生のまち市民交流館で2回開催（無料）予定。 店舗にては随時個別講習会（相談会・無料）を開催。				
	日　時										3月上旬
	テーマ						中間報告				市民フォーラム
	場　所										未定
	内　容										活動実績報告