（様式2）

令和 元年度協働のまちづくりチャレンジ事業スケジュール

団体名	夕日寺1300年協議会

事業名＼月日		前期					後期				
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実行委員会	日　時	6月27日（木）19～21	7月9日（火）19～21	8月9日（金）19～22	9月6日（金）19～21	10月20日（日）10～12	中旬	中旬	1月12日（日）16～18	上旬	中旬
	テーマ	運用方針の検討・策定	1300年記念式典準備1	1300年記念式典準備2	1300年記念式典準備3	1300年記念式典	中間報告書作成会議	1300年事業記録	1300年記念事業閉会式	報告書作成会議	実績報告プレゼン
	場　所	夕日寺公民館	夕日寺公民館	夕日寺公民館	夕日寺公民館	夕日寺小学校	夕日寺公民館	夕日寺公民館	ﾏﾘｴｰﾙ・ｵｰｸﾊﾟｲﾝ	夕日寺公民館	市民交流館
	内　容	運営内容方針検討	1300年記念式典策定1 7/20　ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ1300	1300年記念式典策定2	1300年記念式典策定3	1300年記念式典 石碑除幕式 記念式典	「協働チャレンジ事業」 中間報告書作成会議	1300年事業 記録編集会議	1300年記念事業閉会式	「協働チャレンジ事業」 報告書作成会議	「協働チャレンジ事業」 プレゼン
夕日寺環境学習	日　時		7月9日（火）13～16	8月3日（土）9～12	9月10日（火）13～16	10月8日（火）13～16	11月9日（日）9～12	12月4日（水）19～21			
	テーマ		里芋育成状況確認	水生生物観察	里芋育成状況確認	里芋育成状況確認	金澤伝燈寺里芋 収穫体験・芋煮会	里芋育成状況確認			
	場　所		牧地内圃場	牧大橋付近	牧地内圃場	牧地内圃場	夕日寺小学校、圃場	夕日寺公民館			
	内　容		7月～8月　3回/月 里芋育成確認 除草 土寄せ 有効細菌散布	金腐川の水質調査と水生生物を観察すると共に金腐川のごみを取り除く環境保全活動をする。	2回/月 里芋育成確認 除草 土寄せ 有効細菌散布	2回/月 里芋育成確認 除草 土寄せ 有効細菌散布	夕日寺環境学習の地域の伝統野菜の収穫体験と里芋料理体験や芋煮会により伝統野菜の栽培体験を学び自然環境の現状を認識し、学習する。	里芋育成確認 土壌確認			
城址・遺跡調査整備 史跡巡りコースづくり	日　時		7月24日（水）19～21	8月21日（水）19～21	9月28日（土）9～12	10月13日（日）9～12	11月2日（金）10～12				
	テーマ		史跡文化運用方針検討	史跡調査他1	夕日寺史跡散策	夕日寺史跡散策	史跡調査他2				
	場　所		夕日寺公民館	夕日寺公民館	伝燈寺三河神社コース	地名発祥夕日寺コース	夕日寺公民館				
	内　容		史跡調査・整備の方針策定 里山地名調査、方針検討 夕日寺歴史年表編集検討	史跡調査・整備 里山地名調査状況確認 夕日寺歴史年表編集状況確認	伝燈寺 阿弥陀如来、天皇位牌、 身代わり地蔵 三河神社 狛犬	イシナズコ 大休場 堂屋敷 千手観音菩薩 板シ地彩色絵馬額面	里山地名調査原稿確認 夕日寺歴史年表原稿確認				
	日　時										
	テーマ										
	場　所										
	内　容										