平成30年度協働のまちづくりチャレンジ事業スケジュール

団体名	NPOでいいなアクション

月日 / 事業名		前期 6月	7月	8月	9月	10月	後期 11月	12月	1月	2月	3月
「アートと子育て」ネットワークミーティング	日時		下旬					上旬			
	テーマ		企画会議	リサーチ →	→	→		運営会議	準備 →	→	「アートと子育て」ネットワークMTG
	場所										
	内容		2019年3月開催にむけて会場や日程内容などを決定	市内県内および全国の子育て中の女性アーティストについての事例調査				3月の開催にむけて具体的な役割分担などを決定	・チラシ(HP)制作 ・プログラムの詳細決定		詳細については調整の上決定
	日時										
	テーマ										
	場所										
	内容										
	日時										
	テーマ										
	場所										
	内容										
	日時										
	テーマ										
	場所										
	内容										