平成 26 年度　第 1 回 金沢市介護保険運営協議会	資料 7
平成 26 年 8 月 6 日	

「長寿安心プラン 2015」策定に関するスケジュール

年　月	長寿安心プランワーキング	運営協議会・フォーラム
H26 年 8月	● プランの施策目標の検討 ● 市民フォーラムの検討	**第1回運営協議会(8/6)**
9月	● プランの施策目標の検討(続) ● 主要な課題内容について議論	**市民フォーラム(9 月末～10 月上旬)** ・長寿安心プラン 2012 の課題と制度改正に対する要望、意見確認
10 月	● 主要な課題内容について議論(続) ● プランの骨子案(総論)作成 ● 市民フォーラムの意見の整理 ● 市民フォーラムの検討	
11月	● プランの骨子案(総論)作成(続) ● プランの本編の作成 ● 市民フォーラムの検討(続)	**第2回運営協議会(11月末～12 月)** ○ プランの骨子案の確認
12 月	● プランの本編の作成(続) ● 市民フォーラムの意見の整理	**市民フォーラム(12 月)** ・プランの骨子案について、市民の方の要望、意見確認 ○ プラン骨子案　ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ募集
H27 年 1月	● プランの本編の作成(続)	
2月	● プラン策定の総括 運営協議会への報告準備	**第3回運営協議会(2月末)** ○　次期長寿安心プランとりまとめ **次期長寿安心プランを市長へ建議**
3月	◎「長寿安心プラン 2015」策定	