平成 26 年度　第 2 回 金沢市介護保険運営協議会	資料５
平成 26 年 12 月 3 日	

「長寿安心プラン 2015」策定に関するスケジュール

年　月	長寿安心プランワーキング	運営協議会・フォーラム
11月	● プランの骨子案（総論）作成（続） ● 市民フォーラムの検討	
12 月	● プランの本編の作成 ● 市民フォーラムの検討(続)	**第2回運営協議会（12 月 3 日）** ○ プランの骨子案の確認 ↓ ○ プラン骨子案　ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ募集 （30 日間　12 月 24 日～1 月 22 日）
H27 年 1月	● プランの本編の作成（続） ● 市民フォーラムの意見の整理	**市民フォーラム（1 月 17 日）** ・プランの骨子案について、市民の方の要望、意見確認
2月	● プランの本編の作成（続） ● プラン策定の総括 運営協議会への報告準備	**第3回運営協議会（2月末）** ○ 次期長寿安心プランとりまとめ ↓ **次期長寿安心プランを市長へ建議**
3月	◎「長寿安心プラン 2015」策定	