平成29年度　第１回 金沢市介護保険運営協議会	資料５
平成29年８月10日	

【長寿安心プラン2018策定と地域包括ケアシステム推進基本構想見直しのスケジュールについて】

１　長寿安心プランと地域包括ケアシステム推進基本構想について

（１）基本構想の策定の趣旨

地域包括ケアシステムの構築に向けて、作業工程を明確にするため、平成26年３月策定

（２）実現に向けた工程表



（３）基本構想の見直し

中期的取組以降の工程について、社会情勢の変化を反映し、第７期長寿安心プランの策定に合わせて見直しを行う。

２　スケジュールについて

月	4月～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
運営協議会・長寿安心プランフォーラム ワーキング	市民フォーラム　7月2日 現行プランの検証作業を行った。 4月から月1回～2回、ワーキング開催	第１回運営協議会　8月10日		市民フォーラム　10月上旬から中旬 ・プランの骨子案策定に向けた市民の方の意見聴取	○　プラン骨子案の確認・承認 第２回運営協議会　11月末～12月	○　プラン骨子案　パブリックコメント募集	市民フォーラム　1月 ・プランの骨子案について、市民の方の要望、意見確認	○　次期長寿安心プランとりまとめ 第３回運営協議会　２月末 次期長寿安心プランを市長へ建議	◎　「長寿安心プラン」完成
基本構想評価専門部会				見直し内容の検討				プランとの調整	