

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
石川県	金沢市	中山	中山			①・②	③・④				
		辰巳	上辰巳			①・②	③・④				
			辰巳								
		北袋	北袋			①・②	③・④				
		西市瀬	西市瀬			①・②	③・④				
		東市瀬	東市瀬			①・②	③・④				
		内川地区	三小牛								
			別所								
			蓮花			①・②	③・④				
			山川								
			小原								
		野田	野田			①・②	③・④				
		竹又	竹又			①・②	③・④				
		不室	不室			①・②	③・④				
二日市	二日市			①・②	③・④						
利屋	利屋			①・②	③・④						
木越	木越			①・②	③・④						
百坂	百坂			①・②	③・④						
横枕	横枕			①・②	③・④						
金市	金市			①・②	③・④						
北塚	北塚			①・②	③・④						
袋畠	袋畠			①・②	③・④						

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
 - ② 地図化による現況把握
 - ③ 話し合い
 - ④ プランの取りまとめ手続