

平成29年度協働のまちづくりチャレンジ事業スケジュール

団体名	KG都市研究所・着物チーム
-----	---------------

事業名	月日	前期					後期			
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
事前	日時									
	テーマ									
	場所									
	内容		1. 事業の情報発信 フランの原稿を作成 (デザインは本学学生に依頼) 2. レンタル着物屋との調整 3. アンケート作成 4. フランの設置依頼 (金沢学院大学、金沢大学、 北陸大学、金沢星稜大学、 金沢駅に設置依頼)	1. フランの印刷 (印刷会社) 2. 参加者募集 (募集期間 8月~9月) ① フラン2" 事業発信 (金沢学院大学、金沢大学、 北陸大学、金沢星稜大学、 金沢駅に設置)						
準備	日時									
	テーマ									
	場所									
	内容		5. 散策当日に使う散策マップ の作成 7月~8月中旬に行う (既存のマップを活用する) 6. コースの下見 7月~8月中旬に行う かがし茶屋街、卯辰山麓寺 院群、にし茶屋街 寺町寺院群							
散策当日	日時					10月7日(金)12時30分~17時				
	テーマ					お祭日 8日(土)				
	場所									
	内容					1. 散策 着物を着て、かがし茶屋街 卯辰山麓寺院群、にし茶屋 街、寺町寺院群を散策 2. 散策後 アンケートを実施				
マップ作成 報告書作成	日時									
	テーマ									
	場所									
	内容						1. お祭日の散策マップの 作成 (デザインは本学学生に依頼) 2. マップの設置依頼 (金沢駅、フォーラス、アリオ 片町ビルに設置依頼)	1. マップの印刷 (印刷会社) 2. マップの設置 (金沢駅、フォーラス、アリオ 片町ビルに設置)	報告書作成 1月~2月中旬に行う	