

平成29年度協働のまちづくりチャレンジ事業スケジュール

団体名

花咲く湯涌 女子部

事業名	月 日	前期					後期				
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
お米とお味噌 「湯涌の朝ごはんセット」	日 時		7月5日(水) 19:30～	8月1日(火) 19:30～	9月17日(日) 10:00～	上旬					
	テ ー マ		会議・勉強会	会議	試験販売	会議					
	場 所		湯涌公民館 第1会議室	湯涌公民館 第1会議室	金沢湯涌みどりの里 湯涌温泉街						
	内 容		内容検討会 担当者選任 勉強会スケジュール周知	デザイン構想 米収穫スケジュール確認 生産者との連絡調整 味噌製造者と交渉 価格検討	袋詰め包装作業 花咲く湯涌まるごとフェスタ 秋まつりで試験販売	結果集計 改善点の検討	販路の交渉等	改良品の作成	氷室雪詰行事で販売	報告書作成	
Yuwakuコスメの製作	日 時		7月5日(水)19:30	8月1日(火) 19:30～	9月17日(日)	上旬					
	テ ー マ		会議・勉強会	会議	試験販売	会議					
	場 所		湯涌公民館 第1会議室	湯涌公民館 第1会議室	金沢湯涌みどりの里 湯涌温泉街						
	内 容		内容検討会 担当者選任 勉強会スケジュール周知	アロマ講座 コスメ作り方講習 デザイン構想 試作品製作 価格検討	包装作業 花咲く湯涌まるごとフェスタ 秋まつりで試験販売	結果集計 改善点の検討	ゆず収穫 加工方法検討 販売場所の検討	改良品・試作品作成 試験販売	氷室雪詰行事で販売	報告書作成	
ピクルス・干し野菜	日 時		7月5日(水)19:30	8月1日(火) 19:30～	9月17日(日) 10:00～	上旬					
	テ ー マ		会議・勉強会	会議	試験販売	会議					
	場 所		湯涌公民館 第1会議室	金沢湯涌みどりの里	金沢湯涌みどりの里 湯涌温泉街						
	内 容		内容検討会 担当者選任 勉強会スケジュール周知	生産者交渉 試作・レシピ決定 デザイン構想 設備機器購入検討 価格検討	包装作業 花咲く湯涌まるごとフェスタ 秋まつりで試験販売	結果集計 改善点の検討	次年度材料の入手方法の 検討・交渉			報告書作成	
バジルソース	日 時		7月5日(水)19:30	8月1日(火) 19:30～	9月17日(日) 10:00～	上旬					
	テ ー マ		会議・勉強会	会議	試験販売	会議					
	場 所		湯涌公民館 第1会議室	金沢湯涌みどりの里	金沢湯涌みどりの里 湯涌温泉街						
	内 容		内容検討会 担当者選任 勉強会スケジュール周知	生産者と打合せ・交渉 加工方法の勉強会 レシピ決定 試作 デザイン構想 価格検討	包装作業 花咲く湯涌まるごとフェスタ 秋まつりで試験販売	結果集計 改善点の検討	次年度材料の入手方法の 検討・交渉			報告書作成	