

平成29年度協働のまちづくりチャレンジ事業スケジュール

団体名	金沢をもっと知り隊
-----	-----------

事業名	月日	前期					後期			
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
下準備① (デザイン講師 依頼等)	日 時			初旬～中旬	中旬～下旬					
	テ - マ			芸術学科の会議	講師と交渉					
	場 所			金沢学院大学	訪問先未定					
	内 容			デザイン(Youtube, チラシ等)委託の件	金沢町家石研究会の方 やまいじさんのもとに 出向き、講師の依頼					
下準備② (広告、Tシャツ、コース等) 参加者募集	日 時			下旬	初旬					
	テ - マ			広告、Tシャツ	コース下見					
	場 所				近江町市場～たね蔵荘					
	内 容			広告(金沢市役所HP、 チラシ等)の発表、 Tシャツ制作(業者委託) 各大学への西口付 (チラシ)	コースの下見を行う。 (北十、説明ポイント、 集合場所、交流会等)					
企画事業	日 時					10月6日午前10時				
	テ - マ					町家巡遊イベント				
	場 所					近江町市場～たね蔵荘				
	内 容					金沢町家を巡り、最後 にグループディスカッション を行う。				
事業後取りまとめ 報告書作成	日 時					中旬～下旬	初旬～中旬	初旬		→ 初旬
	テ - マ					アンケート、中間報告作成	交流会まとめ、中間報告	最終報告書取りまとめ		
	場 所					金沢学院大学	金沢学院大学	金沢学院大学		
	内 容					アンケートの分析を行う。 それから中間報告に向けた 話し合い等。	金沢市に提出するための交流 会レポートの作成。 中間報告	報告書作成のための 取り決め		