

平成30年度協働のまちづくりチャレンジ事業スケジュール

団体名	子育て向上委員会
-----	----------

月日		前期					後期					
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
情報収集 情報整理	日時											
	テーマ		情報収集・整理									
	場所											
	内容		既存の「金沢子育てお役立ちBOOK」(ウェブ版含む)より、必要と思われる情報を抜粋し、整理する。また、新たに掲載すべき情報を集める。									
翻訳	日時											
	テーマ			翻訳作業				ネイティブチェック				
	場所											
	内容		英語と中国語、それぞれの翻訳をおこなう。(英語翻訳者、中国語翻訳者との打ち合わせ数回を予定)					デザインされた状態で、間違いがないかどうか確認・校正をし、最終ネイティブチェックをおこなう。				
編集・デザイン	日時											
	テーマ				編集・デザイン			校正・確認作業	入稿	納品		
	場所											
	内容				リーフレットの編集・デザインをおこなう。			翻訳と照らし合わせながら、掲載事項に間違いがないかどうか確認する。	出来上がったデータを印刷業者に入稿する。	英語版・中国語版リーフレット完成。		
発信	日時											
	テーマ								配布・発信			報告書作成
	場所											
	内容									市役所窓口、石川県国際交流協会、その他外国人の利用が多い施設に協力してもらって配布する。また、「金沢子育てお役立ちウェブ」上でも、発信する。		本事業の報告書を作成する。