

## 平成30年度協働のまちづくりチャレンジ事業スケジュール

団体名	アレルギーっ子サークルの交流会 るみえ〜る
-----	--------------------------

事業名	月 日	前期					後期				
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
WEBサイト制作	日 時		7月5日(木)	8月初旬	9月初旬						
	テ ー マ		第一回目の打ち合わせ	第二回目の打ち合わせ	イメージ作成						
	場 所		WEB制作会社	WEB制作会社							
	内 容		初回制作打ち合わせ 仕様の詰め	仕様のすり合わせ 予算と内容について	協賛先への提示用 イメージ作成	仕様の確定	制作開始	WEBページ完成	WEBページ更新	WEBページ更新	WEBページ完成 協賛先の情報入力完了
協賛先への依頼	日 時		随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	随時	
	テ ー マ		協賛依頼	協賛依頼	協賛依頼	協賛依頼	協賛依頼	協賛依頼	協賛依頼	協賛依頼(完了)	
	場 所		既存協賛店舗	既存協賛店舗	新規協賛先	新規協賛先	新規協賛先	新規協賛先	新規協賛先	新規協賛先	
	内 容		既存の協賛店舗への事業 通知。協賛依頼	既存の協賛店舗への事業	WEBイメージを持って 新規協賛先へ案内開始	→	→	→	→	2月いっぱいまで依頼活動 終了	
印刷物関係	日 時				9月初旬					2月末	3月末
	テ ー マ				協賛依頼のツール						
	場 所										
	内 容				通知用の案内物作成・手 配					WEBページ案内ツール作 成	WEBページ案内ツール 完成・協賛先への配布
イベント出展関係	日 時					10月7日(日)	11月4日(日)				3月9日(土)
	テ ー マ					交流のつどい	子育て支援メッセいしかわ				協働フォーラム
	場 所					金沢市役所庁舎前	産業展示館4号館				市民交流広場
	内 容					交流のつどいへの出展 事業のPR活動	イベントへの出展 事業のPR活動				活動報告