

# 令和2年度協働のまちづくりチャレンジ事業スケジュール

団体名	ほくの7011
-----	---------

事業名	月日	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		日 時						2週間=1~2回	2週間=1~2回	2週間=1~2回	2週間=1~2回
テ ー マ						運営会議	運営会議	運営会議	運営会議	運営会議	
場 所						オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	オンライン	
内 容						スティー作成の方向決め 勉強会の日時と内容決め	勉強会の詳細決め、 ゲスト選定	2回目の勉強会に向けた 打ち合わせ ポスター作成の内容話し		報告書作成のための 打ち合わせ	
ほくの7011メンバー 勉強会	日 時					10月17日(土) 13~14(仮)	11月21日(土) 13~14(仮)		1月中(未定)		
	テ ー マ					ホビ外運営に関心(ホビ内外)④	イベント集客方法(ホビ内外)④		テーマ(未定)		
	場 所					ZOOM	ZOOM		ZOOM		
	内 容					事前にホビ外運営に 関する本を何冊か選び、 参加者で1冊決定。ABD によりお互いに学びを 深める。	事前にイベント集客に 関する本を何冊か選び、 参加者で1冊決定。 ABDによりお互いに 学びを深める。		事前にテーマに沿った 本を何冊か選定参加者 で1冊決定。ABDにより お互いに学びを深める。		
ほくの7011 広報活動	日 時		9月下旬		9月下旬	10月中	11月中	12月中	1月中	2月中	
	テ ー マ		HPの改善		HPの改善	スティーの検討開始		ポスター作成検討開始			
	場 所										
	内 容		HPの改善を行う。 <del>HPの改善を行う。</del> <del>HPの改善を行う。</del> 検索キーワードを 検索し、URLを 検索し、URLを 検索し、URLを		HPの改善を行う Facebookを7月13日に EY、URLを検索し、URLを 検索し、URLを	スティーを作成する 目的・配布基準、 デザインなどを想定	スティー発注	ポスター作成の目的、 設置場所、デザインなどを 想定	ポスターデザイン 作成期間	ポスター完成	
ほくの7011 サポート企画	日 時		9月24日(木)		9月24日(木)						
	テ ー マ		未成年の主張		大学生の主張						
	場 所		ZOOM		ZOOM						
	内 容		V6「学校へ行こう未成年 の主張の100円ネタ」 学生同士で勉強、7-714 将来の夢などを語り合		V6「学校へ行こう未成年 の主張の100円ネタ」 学生同士で勉強、7-714 将来の夢などを語り合						

### <お願い>

各団体で実施する事業概要(日時、趣旨、内容、対象者、参加費、実施場所)を記載してください。記載いただいた内容は、事業予定として金沢市ホームページで紹介いたします。

9月11日(金)までに、市民協働推進課まで提出してください。