

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
金沢中央地区

平成21年4月

石川県金沢市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	重点整備地区の社会動態(増減差)	人/年	平均△103	±0	△5	確定 見込み ●	△	あり なし ●	53	H21年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	重層的に事業を行ったことで、相乗効果が現れている。
指標2	まちなか区域の新規着工住宅戸数	戸/年度	平均420	500	553	確定 見込み ●	○	あり なし ●	261	H21年4月	×	近年の着工ラッシュの反動と、経済情勢の激変により落ち込んだとみられる。 <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	平成20年度は大幅な落ち込みがあったが、その前3ヶ年においては十分目標を達成しており、一定の効果は現れたと評価している。
指標3	主要商店街の歩行者通行量	人/日	平日44,793 休日60,460	平日44,793 休日60,460	平日41,302 休日59,999	確定 見込み ●	×	あり なし ●	平日38,452 休日64,628	H21年4月	△	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	各事業によりまち魅力の向上が図られ、休日は指標の向上に繋がったが、平日には効果が現れなかった。
指標4	中心市街地内の主要公共施設延べ入場者	人/年	平均2,223,082	2,500,000	3,387,231	確定 見込み ●	○	あり なし ●	3,788,037	H21年5月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	事業の実施と施設の新規開館・リニューアルなどの相乗効果により目的は達成したと評価できる。
指標5						確定 見込み ●		あり なし ●		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1						確定 見込み ●			H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標2						確定 見込み ●			H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標3						確定 見込み ●			H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	観光施設などの公共施設の来館者数の持続	金沢21世紀美術館では、企画展として、幅広い層に支持されるものや子供を対象としたものを開催した。	平成20年度は、年度単位では過去最高の入場者数を記録した。	2期計画にある金沢歌劇座改修や鈴木大拙館(仮称)の新設などの事業実施
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	美しい景観の創出	左記の課題等に対応するための事業を盛り込んだ2期計画を実施したところである。	-	2期計画にある各事業の着実な実施
	定住人口の増加			
	便利で移動しやすいまちづくり			
	連続性のある整備			

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
なし			