

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
金沢中央地区(Ⅱ期)

平成27年3月

石川県金沢市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	重点整備地区人口の社会動態(増減差)	人/年	平均△5	0	144	確定 見込み ●	○	あり なし	142	H26年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	事業を重層的に行ったことでまちの魅力向上に繋がり、人口減少の下げ止まりに貢献した。
指標2	主要商業地の歩行者通行量	人/日	休日 59,999	休日60,000	休日58,598	確定 見込み ●	△	あり ● なし	休日69,451	H26年2月	○	歩行者通行量については、天候に左右される面がある。(評価値時は雨天、確定値時は晴天) <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	新たな商業拠点の定着やイベントの連携効果により回遊性が高まり、歩行者の増加に繋がった。
指標3	JR金沢駅の利用者数	人/年	3,727,370 (1月～12月)	3,728,000 (4月～翌3月)	3,563,624 (4月～翌3月)	確定 見込み ●	△	あり なし ●	3,741,403 (4月～翌3月)	H26年6月	○	評価値時(H23)は、高速道路の休日割引制度の影響を受け、JR金沢駅の利用者数が減少した。 <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	新幹線開業前の出控えによる観光客数の減少が懸念されたが、事業を重層的に行ったことでまちの魅力向上に繋がり、利用者数が増加した。
指標4	金沢ふらっとバスの利用者	人/年	685,439	700,000	762,738	確定 見込み ●	○	あり なし	755,869	H26年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	長町ルート新設などのサービス向上により、バス利用者は増加しており、効果は発現している。
指標5						確定 見込み ●		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1						確定 見込み			H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標2						確定 見込み			H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標3						確定 見込み			H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	観光施設などの公共施設の来館者数の持続	金沢21世紀美術館をはじめ各施設において、企画展、イベントを開催した。また、公共レンタサイクル「まちのり」事業を拡大し、施設間の回遊性を高めた。	来館者数の対前年度推移において、平成24年度は4.2%増、25年度は3.6%増と順調な伸びを見せている。	3期計画にある金沢くらしの博物館のリニューアルを進めるとともに、観光施設間の連携した取り組みを強化することで、更なる来館者数の増加を図る。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	美しく安全なまちづくり	左記の課題等に対応するための事業を盛り込んだ3期計画を実施したところである。	-	3期計画にある各事業の着実な実施
	定住人口の増加			
	便利で移動しやすいまちづくり			
	連続性のある整備			

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
なし			