

社会資本総合整備計画書 (防災・安全交付金)

かなざわし
(金沢市)

平成28年 3月11日 提出
平成29年 3月15日 提出 (第1回変更)

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

平成29年3月15日

計画の名称	安全安心で暮らしやすいまちづくり（防災・安全）				重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成28年度 ～ 平成32年度（5年間）	交付対象	金沢市			
計画の目標						

金沢市地域防災計画等において避難場所・避難路として位置づけられている都市公園・緑地の整備により、避難場所・避難路を確保し、地域の防災機能を充実させるほか、長寿命化計画に基づいた公園施設の改築・更新を行い、市民生活における安全性を向上させ、安全安心で暮らしやすいまちづくりを目指す。

計画の成果目標（定量的指標）

住民一人あたり都市公園面積の増加
 地域防災計画において避難場所として指定される西部緑道（拠点広場）、卯辰山公園の整備により、災害時に避難可能となる人数の増加
 地震防災緊急事業において、避難路として指定されている西部緑道の整備に伴う、災害時の避難路の整備率増加
 公園施設長寿命化計画の策定率の増加

定量的指標の定義及び算定式

	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H27)	中間目標値 (H30)	最終目標値 (H32)	
一人当たり都市公園面積	12.62㎡	13.17㎡	13.54㎡	
金沢市地域防災計画において災害時に避難可能となる人数の増加人数 (西部緑道の拠点広場、卯辰山公園の整備後の供用開始に伴う増)	—		2,100人	
災害時における避難路の整備率（地震防災緊急事業・西部緑道 整備済の距離数/全体計画の距離数5km）	65.6%		90.0%	
個別施設ごとの長寿命化計画の策定率	83.3%		100.0%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	2,471百万円	A	2,371百万円	B	—	C	100百万円	D	—	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	4.0%
-------	-----------------	----------	---	----------	---	---	---	--------	---	---	-----------------------------	------

交付対象事業

A1 公園事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H28	H29	H30	H31	H32				
A1-1	公園	一般	金沢市	直接	金沢市	都市公園等事業（西部緑道）	園路、拠点広場整備、用地取得 3.7ha	金沢市						1,207		—	
A1-2	公園	一般	金沢市	直接	金沢市	都市公園等事業（卯辰山公園）	用地取得、眺望施設、拠点施設整備 0.7ha	金沢市						860		—	
A1-3	公園	一般	金沢市	直接	金沢市	金沢市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化計画策定（便所） 長寿命化対策（卯辰山公園等における便所・遊戯施設等の更新）	金沢市						304		遊戯施設ほか5施設について策定済	長寿命化計画 (4百万円) 長寿命化対策 (300百万円)
小計（都市防災・公園事業）												2,371					

C 効果促進事業

C1 公園事業効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
C1-1	公園	一般	金沢市	直接	金沢市	金沢市公園施設更新事業	公園施設更新の推進	金沢市						100	
小計												100			
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		
C1-1	金沢市都市公園長寿命化対策事業（A1-3）と一体的に公園施設の更新を行うことにより、安全安心で暮らしやすいまちづくりをめざす。														

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

平成29年3月15日

計画の名称	安全安心で暮らしやすいまちづくり（防災・安全）			重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成28年度～令和2年度（5年間）	交付対象	金沢市		
計画の目標	金沢市地域防災計画等において避難場所・避難路として位置づけられている都市公園・緑地の整備により、避難場所・避難路を確保し、地域の防災機能を充実させるほか、長寿命化計画に基づいた公園施設の改築・更新を行い、市民生活における安全性を向上させ、安全安心で暮らしやすいまちづくりを目指す。				

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	H28	H29	H30	H31	R2
配分額 (a)	50	202	75	95	626
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	50	202	75	95	626
前年度からの繰越額 (d)	0	30	97	0	20
支払済額 (e)	20	135	172	75	238
翌年度繰越額 (f)	30	97	0	20	408
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	20	379
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	21.1%	58.7%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由				国補正の追加配分による未契約繰越	国補正の追加配分による未契約繰越

社会資本総合整備計画(防災・安全交付金)

計画の名称	安全安心で暮らしやすいまちづくり(防災・安全)	交付対象	金沢市
計画の期間	平成28年度～平成32年度		

A1-1 都市公園等事業(西部緑道)

A1-3 金沢市都市公園安全・安心対策事業

C1-1 金沢市公園施設更新事業

A1-2 都市公園等事業(卯辰山公園)



凡例	
	基幹事業
	関連社会資本整備事業
	効果促進事業

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称:安全安心で暮らしやすいまちづくり(防災・安全) 事業主体名:金沢市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
1)上位計画等と整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
2)地域の課題を踏まえて目標が設定されている。	<input type="radio"/>
II. 整備計画の効果・効率性	
1)整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
2)定量的指標の明瞭性が確保されている。	<input type="radio"/>
3)目標と事業内容との整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
4)事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みが妥当である。	<input type="radio"/>
III. 整備計画の実現可能性	
1)円滑な事業執行の環境が整えられている。(事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性)	<input type="radio"/>
2)地元の機運がある。(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	<input type="radio"/>