

(様式1)

発 教 総 第 11 号

令 和 2 年 4 月 21 日

文部科学大臣 殿

金沢市長 山野 之義

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

金沢市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和3年度（2年間）

(担当)

金沢市教育委員会教育総務課

住所：石川県金沢市広坂1-1-1

電話：076-220-2433

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

建築後20年以上経過し、老朽化が進む浅野町小学校ほか8校の校舎の大規模改修を行う。
また、構造上危険な状態にある泉中学校の旧屋内運動場の解体を行う。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

防災機能強化のため、新神田小学校ほか3校の屋内運動場の外壁改修を行う。
また、全面改築の要件を満たす泉中学校の旧屋内運動場の解体を行う。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

安全な教育環境を確保するため、小坂小学校ほか4校の煙突に使用されているアスベスト除去を行う。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

安全な教育環境を整備するため、中村町小学校ほか24校の普通教室に空調設備を設置する。
また、屋外教育環境の向上を図るため、森山町小学校及び泉中学校のグラウンド整備を行う。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

敷地の有効利用等のため、犀桜小学校の校舎新築に合わせて、屋外プールを校舎屋上に整備する。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		54 校
中学校		25 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		0 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		1 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	4 箇所
	共同調理場	13 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	75 箇所
	学校武道場	24 箇所
	社会体育施設	44 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	有	平成31年3月
国土強靱化地域計画 ^{※2}	有	令和2年3月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

<p>事後評価については、本市ホームページにて公表する。</p>

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
小坂小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.3～R2.8	1	1	18,770	18,770	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
花園小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.3～R2.8	1	1	21,483	21,483	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
長坂台小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.3～R2.8	1	1	22,581	22,581	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
浅野川中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.3～R2.8	1	1	26,680	26,680	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
浅野町小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.8	760	760	80,371	80,371	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
大浦小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.8	961	961	135,167	135,167	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
大徳小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.9	1,850	1,850	69,126	69,126	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
森本小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.9	1,984	1,984	79,033	79,033	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
伏見台小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.8	1,515	1,515	162,055	162,055	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
新神田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.8	1,399	1,399	75,258	75,258	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
森本中学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.9	882	882	72,944	72,944	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
額中学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.9	2,225	2,225	85,524	85,524	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
北鳴中学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R2.9	711	711	64,514	64,514	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
新神田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.7～R2.9	1	1	29,550	29,550	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
米泉小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.7～R2.9	1	1	24,368	24,368	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
安原小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.7～R2.9	1	1	31,867	31,867	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
長田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R2.7～R2.9	1	1	44,325	44,325	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
中村町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	835	835	33,892	33,892	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
中村町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	64	64	4,916	4,916	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
十一屋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	876	876	44,352	44,352	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
兼六小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.8	1,083	1,083	47,124	47,124	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
長田町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	834	834	38,808	38,808	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
馬場小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	448	448	19,404	19,404	令和2年度	繰越事業(R1→R2)

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
夕日寺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	847	847	22,188	22,188	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
夕日寺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	423	423	11,076	11,076	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
浅野川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.8	916	916	41,580	41,580	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
栗崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.9	966	966	39,209	39,209	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
栗崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.9	3	3	2,371	2,371	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
大野町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	416	416	19,404	19,404	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
金石町小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	896	896	38,808	38,808	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
押野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.8	1,024	1,024	39,429	39,429	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
押野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.8	128	128	4,923	4,923	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
富樫小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.8	1,024	1,024	44,352	44,352	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
額小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.8	1,067	1,067	47,124	47,124	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
内川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	320	320	12,988	12,988	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
内川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	64	64	3,644	3,644	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
湯涌小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.7～R2.10	256	256	7,396	7,396	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
湯涌小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.7～R2.10	128	128	3,692	3,692	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
医王山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	355	355	14,409	14,409	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
医王山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	32	32	2,223	2,223	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
不動寺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	512	512	20,782	20,782	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
不動寺小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	32	32	1,394	1,394	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
三谷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.7～R2.10	320	320	13,860	13,860	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
花園小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	419	419	19,404	19,404	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
扇台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.8	960	960	41,580	41,580	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
長坂台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.8	1,088	1,088	44,161	44,161	令和2年度	繰越事業(R1→R2)

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
長坂台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.8	64	64	5,735	5,735	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
米泉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.8	899	899	41,580	41,580	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
安原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.4～R2.8	896	896	41,580	41,580	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	878	878	38,808	38,808	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
明成小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	874	874	21,225	21,225	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
明成小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	609	609	14,811	14,811	令和2年度	繰越事業(R1→R2)
森山町小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R2.7～R3.3	4,850	4,850	157,000	60,000	令和2年度	
泉中学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R2.9～R3.3	0	0	47,960	24,079	令和2年度	耐力度4,345点、解体工事
泉中学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	R	R2.9～R3.3	0	0	25,380	12,751	令和2年度	全面改築、解体工事
泉中学校(Ⅰ期工事)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R2.6～R2.10	1,080	1,080	11,000	10,780	令和2年度	
犀桜小学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	R2.10～R4.3	356	83	180,000	25,116	令和2年度	
計									2,313,188	2,024,574		

(別表)事業区分(目標追加)

目標	事業区分	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
(1)	01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
			(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
(1)	02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
(2)	03	不適格改築	不適格改築	
			(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
			(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
(2)	04	津波移転改築	津波移転改築	
(2)	05	補強	大規模改造(補強)	
			地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
			(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
			(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
(1)	06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
			大規模改造(老朽:エコ改修)	
(4)	07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
			大規模改造(トイレ)	
			大規模改造(余裕教室)	
(3)			大規模改造(法令等)	
(4)			大規模改造(校内LAN)	
(3)			大規模改造(スプリンクラー)	
(4)			大規模改造(空調)	
			大規模改造(障害)	
(3)			大規模改造(防犯)	
(4)	08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
(4)	09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
(4)	10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
(4)	11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
(5)	12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
(4)	13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
(4)	14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
(4)	15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
(5)	16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
			高校(全日)【沖縄・奄美】	
(5)	17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
			幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
(5)	18	筑波嵩上げ	小校	
			中校	
			義務校	

※ 地※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施する。

項	項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
(3)	19	公害	公害改築	
			公害(防止)	
(3)	20	火山	火山改築	
			公害(降灰)	
(5)	21	産業教育施設の整備	一般施設	
			普通科等家庭科	
			専攻科	
			共同利用施設	産業教育共同利用施設
			農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
			実習船	
(5)	22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
			共同調理場(新增築)	
(5)	23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
			共同調理場(改築)	
(5)	24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
			スポーツセンター(改造)	
(5)	25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
			屋内スイミング(耐震強化)	
			屋内スイミング(浄水型)	
			屋内浄水型水泳プール	
			屋外地域スイミング(浄水型)	
			屋外浄水型水泳プール	
(5)	26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
			屋外スポーツ(クラブハウス)	
			屋外スポーツ(照明施設)	
(5)	27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
			地武道センター(弓道場)	
(2)	28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
(5)	29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
(5)	30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
(5)	31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
(2)	32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
(5)	33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
			中学校武道場(新築)弓道場	
			中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
			中学校武道場(増改築)弓道場	
(5)	34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
(5)	35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
(2)	36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
(4)	37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
(6)	99	その他	その他	