
地域外からの労働者確保対策

概要
■地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更

○令和6年能登半島地震に伴い被災地では、地域内では労働者を確保ができず、地域外の労働者確保が必要になることが想定されること

から、労働者確保に要する間接費に関し、受注者の支出実績を踏まえて実績変更するもの。

○当初設計は、標準積算、精算変更時に証明書類に基づき実績にて変更。

証明書類：領収書、領収書が出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書等

■対象項目

「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用
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共通仮設費（率分）・現場管理費のうち、以下を設計変更の対象にする。
○共通仮設費（率分）のうち、営繕費
・労働者の輸送に要する費用労働者の輸送に要する費用
（運転手賃金、車両損料、燃料費を含む）
・宿泊費（労働者が旅館、ホテルに宿泊した場合に要した費用）
・借上費（現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地
借上げに要した地代及び建設を建築する代わりに貸しビル、マンション、
民家などを長期借上げした場合に要する費用）

○現場管理費のうち、労務管理費
・募集及び解散に要する費用
（労務者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当）
・賃金以外の食事、通勤等に要する費用（労働者の食事補助、交通費の支給）
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